



F-PE-01  
Versión 3  
Julio 2020

PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTO DE SISTEMAS CIO

AÑO	2024		SEGUNDO TRIMESTRE		X		MODIFICACIÓN		FECHA DEL PLAN			
									Junio 30 de 2024			
PROGRAMA O PROYECTO (Plan Estratégico)	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA INVOLUCRADA	RECURSOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA ACTIVIDAD SEGUIMIENTO	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Mejoramiento de las plataformas tecnológicas para asegurar la continuidad de los Procesos Proyecto 13	1. Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	Jefe Departamento CIO Sistemas	\$ 2.207.000.000	1/02/2024	30/04/2024	PRIMER TRIMESTRE: Se contrato el soporte del centro de datos con el fin de garantizar continuidad del negocio. 2. Se contrato el sistema de información Admletrich para la gestión documental. 3. Se contrato la plataforma Office 365 para el trabajo colaborativo en la entidad. 4. Se contrataron las licencias de antivirus 5. Se contrato la seguridad perimetral. SEGUNDO TRIMESTRE: Se actualizo el PMA para incorporar la compra de nuevos teléfonos celulares e impresoras térmicas, y el software para la plataforma de biometría.	\$ 573.156.193	30/06/2024	25,97%	25,97	25,97%	programados no corresponde al ajustado en la última reunión con gerencia y jefe de presupuesto, el valor disponible es de \$2.207.000.000 aprox. 2. Favor restar al \$2.207.000.000 el valor \$646.937.000 ya que este esta incluido en la actividad
PETI. Proyecto 3	2. Constar la prestación de servicios en la nube en la modalidad de software como servicios (SaaS) para la gestión contable, presupuestal, Tesorería, facturación electrónica, compras, costos abc, inventarios - almacén, propiedad, planta y equipo, sistema comercial, de manera integral para Empocaldas S.A.E.S.P	Jefe Departamento CIO Sistemas	\$ 646.937.000	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: 1. Se formalizo contrato del software ERP SOLIN, el contrato para el año 2024 quedo formalizado en el mes de abril por que no se ha efectuado ningun pago a la fecha del nuevo contrato SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizo contrato No. 119 de 2024 - Se hace seguimiento a la ejecución del contrato y se piden requerimientos puntuales como el tablero de analitica de datos y la interfase para actualización de datos de usuario de cara al proceso por venir de facturación electronica.	\$ 189.843.809	30/06/2024	29%	29%	29%	
Seguimiento a la gestión Proyecto 11	3. Coordinar la elaboración del Plan Estratégico para el cuatrienio 2024-2028	Jefe Departamento CIO Sistemas	\$ -	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Luego de delegada la estructuración y consolidación del nuevo Plan Estratégico 2024-2028 al recién creado Departamento de las Tecnologías (TC's) por parte de la alta gerencia, se viene desarrollando por el CIO las actividades propias de esta labor, de la siguiente manera: 1. Se definió y socializó el cronograma para la construcción del Plan Estratégico denominado Dirección Estratégica Organizacional - D.E.O 2024-2028 2. Se viene dando cabal cumplimiento al mismo mediante las actividades programadas para la etapa de diagnóstico institucional en los siguientes componentes: Contexto y tendencias del sector - Línea de Ideas, visión filosófica de la organización, - Levantamiento de línea base con los jefes de los departamentos de Planeación, financiero, comercial y de operación y mantenimiento. Primera reunión en la sede BPOJ (Planear los Venemos en Manizales) con todos los administradores de las seccionales y el equipo directivo de Empocaldas SA ESP SEGUNDO TRIMESTRE: Se aprobó por junta directiva el DEO 2024-2028, actualmente se está trabajando en la armonización del plan de acción 2024 - El presupuesto con el cual se viene ejecutando el contrato de Asesor DEO bajo del rubro (otros productos de la propiedad intelectual - honorarios). Con respecto a la supervisión si hace desde el CIO.	\$ -	30/06/2024	75%	75%	75%	
Seguimiento a la implementación del software comercial. Proyecto 20	4. Racionalizar los trámites inscritos en el SUIT utilizando estrategias tecnológicas (trámite totalmente en línea, descarga y/o envío de documentos electrónicos, diligenciamiento de formularios en línea, respuesta y/o notificación electrónica).	Jefe Departamento CIO Sistemas	\$ -	2/01/2024	1/02/2024	PRIMER TRIMESTRE: Se ha sostenido reunión con el proveedor tecnológico del sistema SOLIN y con el CIO - (Chief Information Officer), donde se les ha puesto en conocimiento las principales problemáticas y necesidades del sistema para avanzar con las mejoras en la racionalización de trámites en la empresa. SEGUNDO TRIMESTRE: Se migro a la plataforma de Mens: "Trámites ambientales", se está migrando la información de la página actual y por ahora se trabajando en el módulo de PGRs del nuevo portal	0	30/06/2024	25,00%	25,00	25,00%	
			\$ 2.853.937.000				573.156.193		38,74%	13,00	38,74%	

PROYECTO: ORIGINAL FIRMADO POR:  
MARTHA EUGENIA USMA CASTRO  
Coordinadora de Procesos

ORIGINAL FIRMADO POR:  
DIEGO CEBALLOS LOPEZ  
JEFE DEPARTAMENTO SISTEMAS CIO