

Marzo 13 de 2024

EMPOCALDAS S.A E.S.P. INFORMA A LA COMUNIDAD DE LA DORADA SOBRE LAS NOVEDADES EN LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL BARRIO LAS FERIAS

Empocaldas S.A E.S.P. en el municipio de La Dorada, se vienen adelantando obras de optimización de alcantarillado en diferentes sectores del municipio. Dentro de los contratos en desarrollo se encuentra el 238 del 2023, el cual tiene por objeto los siguientes frentes:

- REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7 CON CALLES 44A A LA 45 BARRIO LAS FERIAS
- REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 8 CON CALLES 20A A LA 21
- REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 8 Y 9
- REPOSICIÓN EMISARIO FINAL MESETA DORADA

Estos frentes se encuentran vigentes y en ejecución.

Dentro los frentes y como se evidencia se encuentra el frente de obra de reposición de alcantarillado de la **Carrera 7 entre calles 44A a la 45 del Barrio Las Ferias**, donde se tiene previsto la intervención de 115 metros lineales de red de alcantarillado, incluido la reposición de domiciliarias desde la caja hasta la red principal de 44 usuarios aproximadamente. Actualmente este frente se encuentra en un 52% de su ejecución. sin embargo, en el desarrollo de las actividades de ejecución contractual y en especial en el frente de obra de la reposición del Emisario Final Meseta Dorada, debido a la gran complejidad técnica para este frente, el cual incluye la instalación de tubería de gran diámetro (51"), se tuvo que utilizar más presupuesto del contrato general, como solución a las constantes afectaciones por inundaciones en el Barrio Laureles, lo cual ha generado un desequilibrio financiero en el contrato de ejecución.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de la meta contractual y física, Empocaldas S.A E.S.P. se encuentra realizando mesas de trabajo para la asignación de recursos requeridos para la finalización y cumplimiento de la reposición de alcantarillado y pavimento de la **Carrera 7 entre calles 44A a la 45 del Barrio Las Ferias**, lo anterior como parte de tranquilidad hacia los trabajos que en este último frente se ejecutan.

Reiteramos nuestro compromiso de llevar a cabo obras de calidad que cumplan con todos los requisitos técnicos, contractuales y con rubro presupuestal que garanticen la optimización de redes renovando nuestra infraestructura, con el fin de minimizar futuros percances y además, el de mejorar la planificación de la ejecución obras donde entre los frentes no se generen problemas para su terminación inicial.

Agradecemos la comprensión de los usuarios afectados. El día de mañana jueves 14 de marzo se reanudarán las obras con el fin de concluir en el menor tiempo posible la segunda fase de este frente y así, brindar mejor calidad de vida a los habitantes del sector.

Agradecemos la difusión de este boletín
EMPOCALDAS S.A E.S.P.
comunicaciones@empocaldas.com.co